

Magnuszew, dnia 01.03.2022r.

Rada Gminy Magnuszew
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów
Beata Bogucka

W odpowiedzi na Interpelacje z dnia 21 lutego 2022r. (data wpływu UG: 22.02.2022r.) informuję:

Odp. Pyt 1. Gmina Magnuszew podpisała z Wykonawcą umowę w dniu 13.10.2021r.

Odp. Pyt.2. Wykonawca w dniu 10.11.2021r wystąpił o przedłużenie terminu realizacji dla części 1 (trybuna) zadania z dnia 12.11.2021r. do dnia 14.12.2021r. Gmina Magnuszew wyraziła zgodę pismem z dnia 18.11.2021r. Wykonawca w dniu 13.11.2021r. zgłosił gotowość do odbioru dla części 2.

Odp.pyt.3. W dniu 21.12.2021r zostało wysłane pismo do wykonawcy o upływie terminu realizacji zadania i naliczeniu kar umownych. Dnia 12.01 zostało wysłane pismo oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wezwanie do zapłaty z naliczeniem wysokości tej kary. W dniu 07.02.2022r. został złożony pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Ponadto Gmina Magnuszew w dniu 09.02.2022r. wystąpiła do gwaranta o wypłatę sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania umowy.

Odp. pyt.4. Wartość stojaków rowerowych pozwala na przeprowadzenie zapytania ofertowego, które miało zostać ogłoszone niezwłocznie po postawieniu trybuny, celem właściwej lokalizacji.

Odp. pyt.5. Gmina Magnuszew stara się wykonać zadanie i w dniu 27.01.2022r. ogłosiła kolejny przetarg na wykonanie trybuny sportowej. Obecnie trwa procedura przetargowa, Zamawiający oczekuje zwiększenia środków w budżecie. Umowa o pomoc finansową dla tego zadania została aneksowana i obecny termin realizacji zadania to 30.06.2022r. Realizacja zadania niezgodnie z zapisami wniosku może skutkować utratą całości lub części otrzymanej pomocy finansowej.

Z poważaniem


WOJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała